Estimate by Task

Task	Est. Hours	$ Per Hr	Days	Subtotal	X % overhead	TOTAL
Project definition	2	$ 40	days	$ 80		
Information design	4	$ 40	days	$ 160		
Visual design	6	$ 40	days	$ 240		
Flash animation	0	$ 40	days	$ 0		
Production	12	$ 40	days	$ 480		
Programming	12	$ 40	days	$ 480		
Usability testing	4	$ 40	days	$ 160		
Competitive analysis	4	$ 40	days	$ 160		
Copywriting	1	$ 40	days	$ 40		
QA/testing	6	$ 40	days	$ 240		
				$ 2040	? %	$ 2040